GERENCIAMENTO DE PROJETOS - FASE 02


Ação: Planejamento das Atividades de Consultoria em Segurança Empresarial - **PROJETO GRUPO CHIBATÃO**

Responsável: Time ARCO / *Time GRC*

Início: *Abril 2021*

Término: *Junho 2021*

ITEM	DESCRIÇÃO DA TAREFA	INÍCIO	DIAS ÚTEIS	FIM	Status	Farol
2.	**DIAGNÓSTICO CORPORATIVO DE SEGURANÇA – PORTO CHIBATÃO**	14/04/2021	55	30/06/2021	**Em execução**	
2.1	Customização Sistema/Plataforma GRC - GRUPO CHIBATÃO	14/04/2021	3	16/04/2021	**Concluída**	✓
2.2	Coleta de Dados para consolidação das seguintes informações:	20/04/2021	30	31/05/2021	**Não Iniciada**	⊙
	2.2.1 ESTRUTURAL					
	2.2.2 TECNOLÓGICO					
	2.2.3 OPERACIONAL					
2.3	Inserir registros de documentos e imagens (ISPS Code, Seg. Patrimonial...)					
2.4	Apresentação de Proposta de Soluções Tecnológicas					
2.5	Treinamento do Time GRC para uso da Plataforma Módulo OPERACIONAL	01/06/2021	4	04/06/2021	**Não Iniciada**	⊙
2.6	Operação Assitida - Acompanahmento de Desempenho uso da Plataforma				**Não Iniciada**	⊙
2.7	Atualização das Normas e Procedimentos ISPS CODE	10/05/2021	5	14/05/2021	**Não Iniciada**	⊙
2.8	Elaboração do Material de Treinamento ISPS CODE	17/05/2021	10	21/05/2021	**Não Iniciada**	⊙
2.9	Treinamento ISPS CODE, time GRC, Empresa de Seg. Terceirizada	09/06/2021	3	11/06/2021	**Não Iniciada**	⊙
2.10	Avaliação das Atividades Implementadas e Nova coleta de dados	21/06/2021	5	25/06/2021	**Não Iniciada**	⊙
2.11	Fechamento das Atividades da Fase 02	28/06/2021	3	30/06/2021	**Não Iniciada**	⊙



LEGENDA	
Em execução	
Atraso recuperável	
Cronograma comprometido	
Não iniciada	⊙
Concluída	✓
Cancelada	✗