**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**MUNICÍPIO DE BALNEARIO RINCÃO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

# TERMO ADITIVO Nº. 01
## ao Contrato Nº. 044/PMBR/2017

Termo Aditivo ao Contrato Nº. 044/PMBR/2017, firmado em 26 de Junho de 2017, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BALNEARIO RINCÃO**, através da **Secretaria de Administração e Finanças**, com sede na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro no Município de Balneário Rincão - SC, inscrito no CNPJ sob o Nº. 17.243.084/0001-97, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JAIRO CELOY CUSTODIO**, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade Nº. 1748277, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o Nº. 582.405.869-53, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA**, estabelecida na Rua Bortolo Pavan, nº. 253, Bairro Universitário, Criciúma - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 09.249.662/0001-74, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. Filipe Frasseto Machado, representante legal, inscrito no CPF sob o Nº. 060.431.879-06, já qualificados no Contrato Original, têm justo e acordado o **ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS**, do referido contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA
## Do Objeto

Constitui objeto do presente Termo Aditivo o **ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS** de manutenção preventiva e corretiva, do sistema de Iluminação Pública, do município de Balneário Rincão/SC, necessários e imprescindíveis para a atender a demanda da Temporada de Verão, serviços pertinentes ao Contrato Nº. 044/PMBR/2017 objeto do **Edital de Pregão Presencial Nº. 040/PMBR/2017** homologado pela decisão do dia 23/06/17, dentro dos limites e na forma do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93, de acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos a seguir:

| **PLANILHA DO CUSTO DA MAO DE OBRA PARA 02 MESES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composição de preço para 2 (dois) meses das equipes de veículos com escada de 8m, 11m e 16m.** | | | | | |
| | **Quant.** | **Salário (unitário)** | **Encargos (unitário)** | **Custo profissional (unitário)** | **Custo Total Para 02 (dois) meses** |
| Custo mensal dos veículos | 1 | | | | R$ 3.900,00 |
| Motorista | 1 | R$ 1.481,62 | R$ 888,97 | R$ 2.370,59 | R$ 4.741,18 |
| Eletricista | 1 | R$ 1.566,85 | R$ 940,11 | R$ 2.506,96 | R$ 5.013,92 |
| **Soma parcial** | | | | | **R$ 13.655,10** |
| | | | | | |
| Quantidade de Equipes de Serviço | | | | | 1 |
| **Valor fixo das equipes de Serviço** | | | | | **R$ 13.655,10** |
| Custo fixo mensal | | | R$ 6.827,55 | | **R$ 13.655,10** |
| Custo Administrativo | | | 10% | | 1.365,51 |
| Margem de lucro | | | 20% | | 2.731,02 |

| **Valor final para 02 (dois) meses da equipe administrativa com veículos 8m, 11m e 16m** | |
|---|---|
| Valor final para equipe com veículo (8m) | **R$ 17.751,63** |
| Valor final para equipe com caminhão (11m) | |
| Valor final para equipe com caminhão (16m) | |

| PLANILHA DE MATERIAIS A SER UTULIZADO NA MANUTENÇÃO POR 02 (dois) MESES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | MATERIAL | QTDE | CUSTO UM | CUSTO TOTAL |
| 1 | Base para relé fotoelétrico | 400 | R$ 3,60 | R$ 1.440,00 |
| 2 | Braço de iluminação pública D25x1000mm, galvanizado a fogo | 160 | R$ 8,54 | R$ 1.366,40 |
| 3 | Braço de iluminação pública D48x3000mm, galvanizado a fogo | 100 | R$ 36,36 | R$ 3.636,00 |
| 4 | Conector cunha de baixa tensão tipo 1 | 40 | R$ 1,05 | R$ 42,00 |
| 5 | Conector cunha de baixa tensão tipo 2 | 40 | R$ 1,08 | R$ 43,20 |
| 6 | Conector cunha de baixa tensão tipo 3 | 600 | R$ 1,14 | R$ 684,00 |
| 7 | Conector cunha de baixa tensão tipo 4 | 40 | R$ 0,84 | R$ 33,60 |
| 8 | Conector cunha de baixa tensão tipo A | 40 | R$ 1,99 | R$ 79,60 |
| 9 | Conector cunha de baixa tensão tipo B | 40 | R$ 1,99 | R$ 79,60 |
| 10 | Conector perfurante 16-70 x 1,5-6mm | 220 | R$ 1,80 | R$ 396,00 |
| 11 | Difusor em policarbonato para luminária | 30 | R$ 13,04 | R$ 391,20 |
| 12 | Fio de cobre isolado em PVC, 70°, 450/750V, # 1,5mm²(m) | 1.000 | R$ 0,28 | R$ 280,00 |
| 13 | Fio de cobre isolado em PVC, 70°, 450/750V, # 2,5mm²(m) | 1.000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
| 14 | Fita isolante adesiva, rolo de 20m | 85 | R$ 1,46 | R$ 124,10 |
| 15 | Lâmpada vapor metálico, bulbo ovóide, 70W, base: E-27 | 100 | R$ 13,19 | R$ 1.319,00 |
| 16 | Lâmpada vapor metálico, bulbo ovóide, 250W, E-40 | 100 | R$ 16,38 | R$ 1.638,00 |
| 17 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 70W, base: E-27, Fluxo Luminoso: 5600 lm ou maior | 1.500 | R$ 4,92 | R$ 7.380,00 |
| 18 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 150W, base: E-40, Fluxo Luminoso: 17000lm ou maior | 300 | R$ 4,92 | R$ 1.476,00 |
| 19 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 250W, base: E-40, Fluxo Luminoso: 25000 lm ou maior | 150 | R$ 6,72 | R$ 1.008,00 |
| 20 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 400W, base: E-40, Fluxo Luminoso: 55000 lm ou maior | 60 | R$ 10,16 | R$ 609,60 |
| 21 | Luminária fechada rosca E-27 | 200 | R$ 28,21 | R$ 5.642,00 |
| 22 | Luminária fechada Al para lâmpada 250-400W | 30 | R$ 41,54 | R$ 1.246,20 |
| 23 | Porca quadrada D16mm | 50 | R$ 0,41 | R$ 20,50 |
| 24 | Parafuso cabeça quadrada 16x250mm | 45 | R$ 1,97 | R$ 88,65 |
| 25 | Reator para lâmpadas V.Metálico 70W - 220V | 20 | R$ 19,80 | R$ 396,00 |
| 26 | Reator para lâmpadas V.Metálico 250W - 220V | 80 | R$ 30,72 | R$ 2.457,60 |
| 27 | Reator para lâmpada V.Sódio 70W – 220V | 500 | R$ 8,65 | R$ 4.325,00 |
| 28 | Reator para lâmpada V.Sódio 150W – 220V | 60 | R$ 14,79 | R$ 887,40 |
| 29 | Reator para lâmpada V.Sódio 250W – 220V | 100 | R$ 26,07 | R$ 2.607,00 |
| 30 | Reator para lâmpada V.Sódio 400W – 220V | 60 | R$ 21,62 | R$ 1.297,20 |
| 31 | Receptáculo de porcelana E-27 | 100 | R$ 1,33 | R$ 133,00 |
| 32 | Receptáculo de porcelana E-40 | 80 | R$ 2,23 | R$ 178,40 |
| 33 | Relé fotoelétrico 5A 220V | 1.200 | R$ 3,41 | R$ 4.092,00 |
| | Total de materiais para 2 meses | | | R$ 45.747,25 |
| | Total de mão de obra para 2 meses | | | R$ 17.751,63 |
| | **Total geral do aditivo** | | | R$ 63.498,88 |

**CLÁUSULA SEGUNDA**
**Do Valor do Aditivo**

O valor global deste Termo Aditivo é de **R$ 63.498,88 (Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos).**

**CLÁUSULA TERCEIRA**
**Da Dotação Orçamentária**

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correram por conta das seguintes dotações orçamentárias: **2033 3390 (208).**

**CLÁUSULA QUARTA**
**Do Valor Global**

O valor global do contrato que é de **R$ 384.204,48**, de acordo com este Termo Aditivo passa a ser de **R$ 447.703,36 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).**

**CLÁUSULA QUINTA**
**Do Documento Anexo**

Constitui documento anexo a este Termo Aditivo, o Memorando, acrescido da Justificativa Técnica, e o Parecer Jurídico, favorável, em suas integras, dele fazendo parte independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SEXTA**
**Das Demais Cláusulas**

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº. 044/PMBR/2017, não expressamente alteradas por este instrumento que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito.

E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Balneário Rincão - SC, 20 de Dezembro de 2017.

abaixo.

**MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO**
JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

**PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA**
Filipe Frasseto Machado

**1º TESTEMUNHA**
Gisele P. Ferreira
CPF Nº. 032.955.349-69

**2º TESTEMUNHA**
Marcio David Ksey
CPF Nº. 038.118.009-30