BOLETIM DE MEDIÇÃO
SERVIÇOS OPERACIONAIS

COPEL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA
AGPGA - PARANAGUA

BOLETIM
0000012000

FORNECEDOR
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

GESTOR:
0040654 - GIULLIANO CASAGRANDE

FISCAL
00025801 - EDGAR DE ARAUJO

DATA MEDIÇÃO
2.09.2020

PERIODO EXECUÇÃO
01.08.2020 a 31.08.2020

CONTRATO
4600019580

DESCRIÇÃO	US MÉDIA	QTDE	TOTAL
ATENDIMENTO EMERGENCIAL	2,5922	34,000	88,1332
OSP001 - HORA NORMAL	2,9544	594,000	1.754,9138
GA/DSV-EXECUTADA-BIFASICA	0,0334	2,000	0,0668
GA/DSV-EXECUTADA-MONOFASICA	0,0668	1,000	0,0668
M/IEQ-EXECUTADA-MONOFASICA	0,3572	1,000	0,3572
LG/VIS-MONOFASICA-EXECUTADA	0,3569	20,000	7,1376
MS/691-EXECUTADA-	1,1322	1,000	1,1322
MS/722-EXECUTADA-BIFASICA	8,9062	1,000	8,9062
MS/722-EXECUTADA-MONOFASICA	5,8840	13,000	76,4924
MS/722-EXECUTADA-TRIFASICA	4,2283	2,000	8,4566
MS/726-EXECUTADA-MONOFASICA	0,0466	1,000	0,0466
MS/736-EXECUTADA-MONOFASICA	9,1400	1,000	9,1400
MS/736-EXECUTADA-TRIFASICA	8,7219	2,000	17,4438
RI/RLC-EXECUTADA-MONOFASICA	0,2506	4,000	1,0024
SR/VST-EXECUTADA-MONOFASICA	0,3966	1,000	0,3966
TR/VIS-MONOFASICA-EXECUTADA	0,3574	1,000	0,3574
TR/VIS-MONOFASICA-REPROVA	0,2040	1,000	0,2040
VAR001 - HORAS EXTRAS	3,2128	14,506	46,6042
VAR003 - HORAS EXTRAS DOBRADAS	4,2826	5,766	24,6932
VAR005 - HORAS DE SOBREAVISO	0,8424	178,128	150,0542
VAR007 - QUILOMETRAGEM RODADA VEICULO	0,0000	2.067,000	0,0000
VAR008 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL P/ KM	0,0000	2.067,000	0,0000
Z: DESLOC PESSOAL HORAS NAVE	3,0000	63,000	189,0000
Z: HORAS DE NAVEGAÇAO	4,5678	63,000	287,7714

TOTAL DE US:		**2.672,3766**
VALOR US:	**R$**	**10,9500**
TOTAL APURADO:	**R$**	**29.262,5238**
A RECEBER:	**R$**	**29.262,5238**

OBSERVAÇÕES

SUMARIZAÇÃO

MUNICÍPIO	CEP	D.FISCAL	US	VALOR US	VALOR
ANTONINA	83370-000	PR 4101200	53,3093	R$ 10,9500	R$ 583,7368
GUARAQUECABA	83390-000	PR 4109500	636,4103	R$ 10,9500	R$ 6.968,6928
PARANAGUA	83200-001	PR 4118204	1.886,6568	R$ 10,9500	R$ 20.658,8920
PONTAL DO PARANA	83255-000	PR 4119954	96,0002	R$ 10,9500	R$ 1.051,2022

Gabriel Dal Toé Berincá
Engº Eletricista
CREA-SC 099862-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO
SERVIÇOS OPERACIONAIS

COPEL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA
AGPGA - PARANAGUA

BOLETIM
0000012000

FORNECEDOR
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

GESTOR:
0040654 - GIULLIANO CASAGRANDE

FISCAL
00025801 - EDGAR DE ARAUJO

DATA MEDIÇÃO
2.09.2020

PERIODO EXECUÇÃO
01.08.2020 a 31.08.2020

CONTRATO
4600019580

SUMARIZAÇÃO DE HORAS POR ELEMENTO

CENTRO DE TRABALHO - T295916

DATA	SERV.	KM	HORA NORMAL	H.E.	H.E.D.	H.E.N.	H.E.N.D.	S.A.	H.N.	DESLOC.	PROD.
1.07.2020	1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170
2.07.2020	1	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0780
8.07.2020	1	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0120
1.08.2020	2	28	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000	0,0000	7,7960
2.08.2020	1	1	0,0000	0,0000	0,0330	0,0000	0,0000	9,9670	0,0000	0,0000	0,0330
3.08.2020	6	137	9,0000	0,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8480
5.08.2020	5	84	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2490
6.08.2020	4	166	9,0000	0,8330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250
7.08.2020	2	128	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3000
8.08.2020	5	71	9,0000	0,2530	0,0000	0,0000	0,0000	2,2470	0,0000	0,0000	5,1260
0.08.2020	3	129	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7440
2.08.2020	3	109	9,0000	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3170
3.08.2020	3	147	9,0000	0,3660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0500
4.08.2020	4	118	9,0000	0,9440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8940
5.08.2020	1	14	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000	0,0000	3,4500
6.08.2020	2	118	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	0,0000	7,1500	0,0000	0,0000	2,8500
9.08.2020	3	84	9,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0230
0.08.2020	5	64	9,0000	0,1340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2650
1.08.2020	2	53	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8480
2.08.2020	2	53	9,0000	0,4600	0,0000	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	0,0000	8,7220
4.08.2020	2	88	9,0000	1,1670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6200
6.08.2020	3	100	9,0000	0,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3730
7.08.2020	4	59	9,0000	0,3660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5950
8.08.2020	6	87	9,0000	1,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8060
9.08.2020	2	86	9,0000	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4000	0,0000	0,0000	5,9070
1.08.2020	5	141	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	2,8240
TOTAL	**78**	**2067**	**198,0000**	**7,2530**	**2,8830**	**0,0000**	**0,0000**	**57,8140**	**0,0000**	**0,0000**	**109,6720**

PROD. Total: **52,69 %**

CENTRO DE TRABALHO - T295926

DATA	SERV.	KM	HORA NORMAL	H.E.	H.E.D.	H.E.N.	H.E.N.D.	S.A.	H.N.	DESLOC.	PROD.
1.08.2020	1	0	198,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,5000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL	**1**	**0**	**198,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**62,5000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

PROD. Total: **0,51 %**

CENTRO DE TRABALHO - T295938

DATA	SERV.	KM	HORA NORMAL	H.E.	H.E.D.	H.E.N.	H.E.N.D.	S.A.	H.N.	DESLOC.	PROD.
1.07.2020	1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170
2.07.2020	1	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0780

Israel Dal Toé Bennca
Engº. Eletricista
CREA-SC 099262-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO
SERVIÇOS OPERACIONAIS

COPEL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA
AGPGA - PARANAGUA

BOLETIM
0000012000

FORNECEDOR
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

GESTOR:
0040654 - GIULLIANO CASAGRANDE

FISCAL
00025801 - EDGAR DE ARAUJO

DATA MEDIÇÃO
2.09.2020

PERIODO EXECUÇÃO
01.08.2020 a 31.08.2020

CONTRATO
4600019580

CENTRO DE TRABALHO - T295938

DATA	SERV.	KM	HORA NORMAL	H.E.	H.E.D.	H.E.N.	H.E.N.D.	S.A.	H.N.	DESLOC.	PROD.
8.07.2020	1	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0120
1.08.2020	2	28	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000	0,0000	7,7960
2.08.2020	1	1	0,0000	0,0000	0,0330	0,0000	0,0000	9,9670	0,0000	0,0000	0,0330
3.08.2020	6	137	9,0000	0,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8480
5.08.2020	5	84	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2490
6.08.2020	4	166	9,0000	0,8330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250
7.08.2020	2	128	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3000
8.08.2020	5	71	9,0000	0,2530	0,0000	0,0000	0,0000	2,2470	0,0000	0,0000	5,1260
0.08.2020	3	129	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7440
2.08.2020	3	109	9,0000	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3170
3.08.2020	3	147	9,0000	0,3660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0500
4.08.2020	4	118	9,0000	0,9440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8940
5.08.2020	1	14	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000	0,0000	3,4500
6.08.2020	2	118	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	0,0000	7,1500	0,0000	0,0000	2,8500
9.08.2020	3	84	9,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0230
0.08.2020	5	64	9,0000	0,1340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2650
1.08.2020	2	53	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8480
2.08.2020	2	53	9,0000	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	0,0000	8,7220
4.08.2020	2	88	9,0000	1,1670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6200
6.08.2020	3	100	9,0000	0,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3730
7.08.2020	4	59	9,0000	0,3660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5950
8.08.2020	6	87	9,0000	1,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8060
9.08.2020	2	86	9,0000	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4000	0,0000	0,0000	5,9070
1.08.2020	5	141	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	2,8240
TOTAL	**78**	**2067**	**198,0000**	**7,2530**	**2,8830**	**0,0000**	**0,0000**	**57,8140**	**0,0000**	**0,0000**	**109,6720**

PROD. Total: 52,69 %

NORMA DE APROPRIAÇÃO

MUNICIPIO	SERVIÇO	APROPRIAÇÃO	US	VALOR US	VALOR
ANTONINA	3000570-GIFT-Manutenção Emergenc Redes Elétricas	DFP001031	21,8928	R$ 10,9500	R$ 239,7262
ANTONINA	3000572-GIFT-Ramais	I-20-5253801	31,4165	R$ 10,9500	R$ 344,0107
GUARAQUECABA	3000570-GIFT-Manutenção Emergenc Redes Elétricas	DFP001031	507,9354	R$ 10,9500	R$ 5.561,8926
GUARAQUECABA	3000571-GIFT-Serviços Comerciais	DFP001031	86,0107	R$ 10,9500	R$ 941,8172
GUARAQUECABA	3000572-GIFT-Ramais	I-20-5253801	33,9261	R$ 10,9500	R$ 371,4908
GUARAQUECABA	3000573-GIFT-Medidores Watt-Hora	I-20-5253901	8,5381	R$ 10,9500	R$ 93,4922
PARANAGUA	3000570-GIFT-Manutenção Emergenc Redes Elétricas	DFP001031	563,9088	R$ 10,9500	R$ 6.174,8014
PARANAGUA	3000571-GIFT-Serviços Comerciais	DFP001031	1.225,7482	R$ 10,9500	R$ 13.421,9428

Israel Dal Toé Benincá
Engº. Eletricista
CREA-SC099662-0

COPEL

BOLETIM DE MEDIÇÃO
SERVIÇOS OPERACIONAIS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA
AGPGA - PARANAGUA

BOLETIM
0000012000

FORNECEDOR
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

GESTOR:
0040654 - GIULLIANO CASAGRANDE

FISCAL
00025801 - EDGAR DE ARAUJO

DATA MEDIÇÃO
2.09.2020

PERIODO EXECUÇÃO
01.08.2020 a 31.08.2020

CONTRATO
4600019580

NORMA DE APROPRIAÇÃO

MUNICIPIO	SERVIÇO	APROPRIAÇÃO	US	VALOR US	VALOR
PARANAGUA	3000572-GIFT-Ramais	I-20-5253801	44,4242	R$ 10,9500	R$ 486,4450
PARANAGUA	3000573-GIFT-Medidores Watt-Hora	D-20-5161601	13,0266	R$ 10,9500	R$ 142,6413
PARANAGUA	3000573-GIFT-Medidores Watt-Hora	D-20-5162401	7,2269	R$ 10,9500	R$ 79,1346
PARANAGUA	3000573-GIFT-Medidores Watt-Hora	I-20-5253101	13,3804	R$ 10,9500	R$ 146,5154
PARANAGUA	3000573-GIFT-Medidores Watt-Hora	I-20-5253901	18,9417	R$ 10,9500	R$ 207,4116
PONTAL DO PARANA	3000570-GIFT-Manutenção Emergenc Redes Elétricas	DFP001031	49,1962	R$ 10,9500	R$ 538,6984
PONTAL DO PARANA	3000572-GIFT-Ramais	I-20-5253801	24,3970	R$ 10,9500	R$ 267,1472
PONTAL DO PARANA	3000573-GIFT-Medidores Watt-Hora	I-20-5253901	22,4070	R$ 10,9500	R$ 245,3567

Israel Dal Toé Benincá
Engº. Eletricista
CREA-SC 099862-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO
SERVIÇOS OPERACIONAIS

COPEL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA
AGPGA - PARANAGUA

BOLETIM
0000012000

FORNECEDOR
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

GESTOR:
0040654 - GIULLIANO CASAGRANDE

FISCAL
00025801 - EDGAR DE ARAUJO

DATA MEDIÇÃO
2.09.2020

PERIODO EXECUÇÃO
01.08.2020 a 31.08.2020

CONTRATO
4600019580

SERVIÇOS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	US	VALOR US		VALOR
000570	GIFT-Manutenção Emergenc Redes Elétricas	1.142,9332	R$	10,9500 R$	12.515,1185
000571	GIFT-Serviços Comerciais	1.311,7589	R$	10,9500 R$	14.363,7600
000572	GIFT-Ramais	134,1638	R$	10,9500 R$	1.469,0936
000573	GIFT-Medidores Watt-Hora	83,5207	R$	10,9500 R$	914,5517
			TOTAL APURADO:		**29.262,5238**

Fechamento C051269 - EDMAR LUCIO DA SILVA - 02/09/2020 12:12:05

Autorização C040654 - GIULLIANO CASAGRANDE - 00:00:00:00

Israel de Assis José Taló Benicá
Engº. Eletricista
CREA-SC 099862-0

069727 - SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA: José Taló Benicá **DATA:** 03/09/2020