DocuSign Envelope ID: B7611A4E-63F3-4F5B-9446-AF9581C84BCA



# Relatório de Medição

## (TM-SCPAR-PSFS-06)

Tendo como referência o contrato nº 053/2019 celebrado entre a SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A e a CEON TECNOLOGIA & INTELIGÊNCIA LTDA, de acordo com a Inexigibilidade nº 056/2019, bem como, a Ordem de Serviços 0034/2019, apresentamos o presente relatório de medição.

Serviços realizados ao longo dos 30 dias iniciais do contrato:

| Atividade | Desempenho | Valor |
|---|---|---|
| Licenciamento de SaaS e suporte técnico | Mês 06 de 12 | R$ 35.000,00 |
| Fase de capacitação para a utilização da Plataforma PSEC | Mês 01 de 01 | R$ 6.000,00 |
| | Total a ser pago | R$ 41.000,00 |

Observação:

A fase de capacitação para a utilização foi executada ao longo dos últimos 03 (três) meses, onde a medida que as aplicações e modelos de avaliação de desempenho foram sendo entregues e disponibilizados à interações da gerências, seus responsáveis e prepostos foram capacitados a utilização. Destaca-se com maior ênfase, o Planejamento, a gerência de segurança e a gerência de meio ambiente. No mesmo sentido, nos últimos 30 dias, especificamente nos dias 08 e 09/06 e 18/06, a capacitação focou no módulo de gerenciamento de contratos junto a CPL. Neste período 03 profissionais da CEON dedicaram tempo integral para a capacitação dos profissionais da CPL para o cadastro e gerenciamento de contratos inseridos na plataforma. Não sendo possível a inserção de todos os contratos na plataforma durante o período de capacitação, os profissionais da CEON foram alocados durante as duas semanas subsequentes para a inserção dos referidos contratos e validação com a CPL. Todas estas afirmações podem ser identificadas, validadas, a através do conteúdo inserido na plataforma e dos acessos construído ao longo do período de prestação de serviços.

Florianópolis, 01 de julho de 2020.

DocuSigned by:
Izaias Otacilio da Rosa
B8B3CD484941496...

Izaias Otacilio da Rosa
Ceon Tecnologia & Inteligência Ltda