Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil

VIGENTE

ATA DE REUNIÃO

Tipo Reunião: Segurança - Reunião Inicial de Planejamento

Referência: Contrato 4500041378 - Consultoria especializada em segurança patrimonial para as instalações da CGT Eletrosul - Reunião de planejamento com a Contratada CEON Tecnologia e Inteligência Ltda

Data: 28/04/2021

Hora início: 10:30

Hora fim: 12:00

Tempo total (hh:mm)**:** 01:30

Local: Sala de Reunião CSC 01/CSC

Coordenador: Ederson Orkiel

Participantes: Celso Nazario Pires Junior
Heber Costa
Orli Fernandes

Participantes Especiais: Izaias Otacílio da Rosa - CEON Tecnologia

Email participantes especiais: izaias.otacilio@ceonnet.com

Assuntos Abordados:

A reunião iniciou com a explanação do empregado e Fiscal Técnico do Contrato Ederson Orkiel sobre a possibilidade de início dos serviços pelas instalações localizadas no Estado do Paraná , ao invés das Subestações localizadas na Grande Florianópolis, conforme mencionado pela Contratada na primeira reunião com a CGT Eletrosul. Nesse sentido, o Izaias Otacílio da CEON concordou com essa possibilidade de início pelo Estado do PR, afirmando que inclusive já tinha conversado com sua equipe sobre essa ideia de concluir todas as instalações de um Estado de cada vez. Inclusive o Ederson citou que, em conversa com o Erni - DMS, houve manifestação da Diretoria de Operação - DO solicitando se possível o início dos serviços pelas instalações do Estado do PR , especificamente devido a preocupação com as instalações dos Centros de Manutenção e Operação de Areia (CRARE e COARE) em face das recentes ocorrências de furtos nestes locais. Sendo assim, houve a concordância pelo início dos serviços pelas instalações localizadas no Estado do PR ; além de que, o Izaias citou provável cronograma que seguirá pelas instalações do RS, depois pelo MS e concluindo, conforme solicitado pela CGT Eletrosul, pelas instalações de SC.

Na sequência, o Gerente da DIMP Orli Fernandes frisou a importância desse trabalho nas instalações da CGT Eletrosul, tanto individualmente em cada instalação como a nível macro e estratégico. Também apresentaram considerações relevantes o Gerente do DPS Celso Nazario, o qual enfatizou que pela primeira vez está sendo feito um trabalho dessa natureza na CGT Eletrosul, sendo a expectativa muito grande pelos resultados a serem alcançados; e o Assessor da Presidência Heber Costa, o qual apresentou suas experiências em trabalhos anteriores na Área de Segurança, sugerindo possibilidades a serem analisadas pela Contratada e também ressaltando a importância dos resultados esperados a nível estratégico, ao final deste trabalho.

Dando sequência na reunião, o Izaias fez uma apresentação da metodologia de trabalho, do planejamento e dos sistemas que serão utilizados pela CEON; inclusive com a utilização de plataforma via WEB para acompanhamento da execução dos serviços em vários níveis de acesso. Dentre as etapas de diagnóstico, evidenciou três que serão analisadas em cada instalação da CGT Eletrosul: 1) ID/Estruturais_ limites, controle de acesso e áreas físicas tratadas na instalação; 2) ID/Tecnologias_ sistema CFTV, Sistema de controle de acesso, Alarmes e sistema de comunicação; e 3) ID/Operacionais_ postos de serviços, histórico de eventos críticos com periodicidade e relatórios de desempenho, dentre outros. Após o diagnóstico, a Contratada pretende realizar Avaliação de Desempenho e, por fim, Gerenciamento dos Riscos; visando a elaboração e entrega dos documentos solicitados em contrato, sejam Relatórios Técnicos e Planos de Segurança. Conforme já citado anteriormente, a CEON irá disponibilizar, sem custos adicionais para CGT Eletrosul (além dos previstos em Contrato), o acompanhamento via internet da execução dos serviços que serão realizados, inclusive com a possibilidade de acesso dos documentos solicitados na própria plataforma.

Na reunião também houve a definição da **data de início dos serviços , sendo no dia 10/05/2021**, visando propiciar tempo para que a Contratada realizar a mobilização de suas equipes para iniciar as atividades pela instalações do Estado do PR. Assim, houve concordância de ambas as partes pela data de início dos serviços, a qual será formalizada pela Área de Fiscalização Administrativa do Contrato posteriormente.

Já na parte final da reunião , foram definidas as ações por parte da CGT Eletrosul e pela Contratada, visando possibilitar o início dos serviços no dia 10/05/2021. Pela CGT Eletrosul , o Fiscal Técnico do Contrato Ederson se comprometeu em enviar até o dia 05/05/2021 os seguintes: 1) nomes e informações dos fiscais setoriais das instalações do Estado do PR ; 2) informações dos contratos de segurança patrimonial e documentos correlacionados existentes nas instalações do Estado do PR; e 3) as plantas baixas de todas as instalações localizadas no Estado do PR que serão objeto deste trabalho de consultoria em segurança patrimonial . Já pela Contratada , o Izaias informou que o seu pessoal estaria enviando o cronograma de execução no início da semana para que os fiscais setoriais já fossem informados das datas de visitas presenciais em suas instalações ; pois, caso não houver possibilidade , já estarão entrando em contato e remarcando para outras datas disponíveis .

Sendo assim, os participantes efetuaram suas ponderações finais, ressaltando a importância deste trabalho tanto para a Contratada como para CGT Eletrosul e a reunião foi concluída conforme previsto.

Anexos:

c.c. Área:	DMS, DOS
c.c. Empregado:	Jairo Telmos Matos Junior, Gabriela Carla Duarte Molmelstet, Nazaré Bittencourt Domingues, Isaias Casanova Junior, Maximiano Nascimento Santos

c.c. Grupo::