RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Novembro / 14° Semana - Periodo 01/11 a 07/11/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**01/11/2021**						
Tempo	**Chuvoso - Sem condição de trabalho - Foi realizado atividade na área coberta do bloco 7**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**6**		**2**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**6**	**3**	**13**
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada do térreo - Foidado continuidade nos serviços de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
Data	**02/11/2021**						
Feriado							
Data	**03/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**3**		**2**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	1	**1**	**1**	**3**	**6**	**3**	**15**
Atividade bloco 5	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi iniciado os serviços de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							04/11/2021
Tempo							Chuvoso / Nublado
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		3		3		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	6	2	13
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
	Cobertura Superior - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Continuação do rejuntamento das pedras.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na regularização de fissuras.						
	Cobertura Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Posterior - Foi realizado a desmontagem do andaime tubular.						
	Térreo Lateral Esquerda - Foi entregue o material do aparalixo que será montado na entreda do bloco.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							05/11/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		4		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	1	1	4	7	3	17
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Finalizado as atividades e desmontato o andaime elétrico.						
	Lateral Esquerda - Foi dado inicio na montagem do aparalixo.						
	Cobertura Posterior - Realizado limpeza das portas da varanda.						
	Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							06/11/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		4		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	0	4	0	5
Atividade bloco 5	Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal Térreo (Restaurantes e Recepção) - Foi realizado o hidrojateamento das superfícies.						
Data							07/11/2021
Domingo							