RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Novembro / 15° Semana - Periodo 08/11 a 14/11/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**08/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**4**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**4**	**4**	**3**	**13**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Cobertura - Continuação do rejuntamento das pedras e arremate de fissuras.						
	Fachada Frontal e Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data	**09/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**4**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	1	**1**	**1**	**4**	**7**	**3**	**17**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Cobertura - Continuação do rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi iniciado os serviços de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							10/11/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		4		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	5	3	13
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
	Cobertura Inferior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 5	Lateral Esquerda - Concluido a montagem do aparalixo.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Cobertura - Continuação do rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Continuidade dos serviços de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
Data							11/11/2021
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		2		3		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	3	14
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Inferior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 5	Lateral Esquerda - Concluido a montagem do aparalixo.						
	Fachada Lateral Direita e Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
	Cobertura - Continuação do rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Continuidade dos serviços de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
Data							12/11/2021
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		4		3		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	0	1	4	5	3	14
Atividade bloco 1	Atividade interrompida.						
Atividade bloco5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							30/10/2021
Sábado							
Data							31/10/2021
Domingo							