RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Novembro / 16° Semana - Periodo 15/11 a 21/11/2021						
Data	**15/11/2021**						
Feriado							
Data	**16/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**4**		**1**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**3**	**13**
Atividade bloco 1	Atividade interrompida.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado inicio no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado inicio na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data	**17/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**4**		**0**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**3**	**13**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Inicio do serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Cobertura - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Esquerda - Instalação de mão de força e tela de proteção						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							18/11/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		3		1		7
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	5	3	13
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Inicio do serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do andaime elétrico.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							19/11/2021
Tempo							Chuva
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		5		1		7
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	5	3	12
Atividade bloco 1	Atividade interrompida.						
Atividade bloco 4	Arco - Inicio dos serviços de lixamento de fissuras.						
	Arco Lateral Esquerda e Direita - Iniciado o serviço de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Posterior - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Sala 706 e 707 - Foi feito limpeza das unidades e entregue a chave para administração.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							20/11/2021
Sábado							
Data							21/11/2021
Domingo							