RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Novembro / 17° Semana - Periodo 22/11 a 28/11/2021						
Data	**22/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**1**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**6**	**3**	**14**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do andaime elétrico.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura e limpeza das janelas.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**23/11/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**2**		**1**		**7**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**2**	**6**	**3**	**12**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data	24/11/2021						
Tempo	Bom - Em condição de trabalho						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		3		1		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	6	3	13
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado inicio na montagem do aparalixo.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data	25/11/2021						
Tempo	Bom - Em condição de trabalho						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		3		1		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	6	3	13
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						

Data							**26/11/2021**
Tempo							**Bom - Em condição de trabalho**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**3**		**1**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**6**	**3**	**13**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
Data							**27/11/2021**
Sábado							
Data							**28/11/2021**
Domingo							