RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Novembro - Dezembro / 18° Semana - Periodo 29/11 a 05/12/2021						
Data							**29/11/2021**
Tempo							**Bom - Em condição de trabalho**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**1**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**3**	**13**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
Data							**30/11/2021**
Tempo							**Nublado / Chuva**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**2**		**1**		**7**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Finalizado o serviço de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							01/12/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		2		2		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	6	2	12
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na limpeza das janelas.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							02/12/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		2		2		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	6	2	12
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Finalizado o serviço de pintura.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na limpeza das janelas.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura e limpeza das janelas.						

Data							**03/12/2021**
Tempo							**Bom - Em condição de trabalho**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**3**		**1**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**5**	**3**	**12**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Transporte dos materiais para cobertura e preparação da área para ancoragem dos equipamentos.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							**04/12/2021**
Tempo							**Bom - Em condição de trabalho**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**8**		**0**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**
Atividade bloco 7	Fachada Frontal Térreo (Restaurantes e Recepção) - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							**05/12/2021**
Domingo							