RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Abril / 38° Semana - Periodo 18/04 a 24/04/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**18/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 7	Coberura - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data	**19/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data	**20/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**2**	**1**	**9**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Instalação de tela de proteção.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						

Data							**21/04/2022**
Feriado							
Data							**22/04/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**2**	**1**	**9**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data							**23/04/2022**
Sábado							
Data							**24/04/2022**
Domingo							