RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio / 43° Semana - Periodo 23/05 a 29/05/2022						
Data	**23/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**3**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data	**24/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**3**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**25/05/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data	**26/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**27/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data	**28/05/2022**						
Sábado							
Data	**29/05/2022**						
Domingo							