RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio - Período 02/05 à 06/05/2022						
Data	**02/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**0**		**0**		**0**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Atividade bloco 2	Não há atividade relatada no livro.						
Data	**03/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 15 - Revisão de pintura e limpeza.						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Limpeza finalizada.						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Continuação da montagem das torres para os jaús 09 e 10 na coluna 07.						
Data	**04/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**5**	**1**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Vistoria e registro fotográfico e início do tratamento das trincas.						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Vistoria e registro fotográfico e início do tratamento das trincas.						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Revisão de pintura e limpeza.						
	Fachada Frontal (Térreo) - Início da montagem do aparalixo para jaú 10						
	Fachada Frontal (PUC) - Início da montagem de aparalixo						

Data							05/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	1	0	1	5	1	1	9
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade no serviço de pintura (Limpeza com hidrojato e início dos arremates)						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade no serviço de pintura (Limpeza com hidrojato e início dos arremates)						
	Fachada Frontal (Térreo) - Foi dado continuidade no serviço de pintura dos pilares						
	Fachada Posterior (PUC) - Continuação da montagem do aparalixo						
Data							06/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		1		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	2	2	1	6
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade no serviço de pintura (Arremate de emboço)						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade no serviço de pintura (Arremate de emboço)						
	Fachada Frontal/ Cobertura 1710 - Foi dado início a montagem da torre para jau 16 e montagem do jau 18						