RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio - Período 09/05 à 13/05/2022						
Data	**09/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**2**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**2**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Aplicação de Selador e Textura).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi finalizada a montagem do jau.						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi finalizada a montagem do jau.						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foram retirados os cabos de aço (Cobertura 1709).						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Coluna 07 e 08 - Foi iniciado ao transpote de cabo de aço para a cobertura da entrada principal.						
Data	**10/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**1**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**1**	**2**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi dado continuidade no transporte de cabo de aço, cordas e afastador (Cobertura 1709).						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Térreo - Foi iniciado a montagem de andaime.						
Data	**11/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**0**		**0**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**1**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Aplicação de Selador e Textura).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Vistoria e registro fotográfico.						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Vistoria e registro fotográfico.						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Térreo - Foi dado continuidade no transporte de contrapesos.						

Data							12/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	5	1	1	8
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Arremate e pintura de janela).						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Arremate e pintura de janela).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Tratamento de trincas).						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Foi iniciado a montagem de cabos de aço e afastador (Coluna 07 e 08).						
Data							13/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	2	9
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Revisão de pintura e limpeza.						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Demolição de viga e chapisco).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Limpeza com jato de presão).						