RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515
Status: Em andamento
Mês base: Abril - Período 25/04 à 29/04/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**25/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 08 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 13 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Parado.						
Data	**26/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	5		**0**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 08 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (arremate de tinta de janela).						
	Fachada Frontal/ Jau 13 - Foram finalizados os serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Limpeza com jato de pressão e aplicação de anitizante.						
Data	**27/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**0**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 08 - Revisão de pintura e limpeza.						
	Fachada Frontal/ Jau 13 - Transporte de andaime.						
	Fachada Frontal/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							28/04/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4				1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	1	0	1	4	0	0	6
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 08 - Foram finalizados os serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado o início da montagem do jau.						
	Fachada Frontal/ Jau 14 -Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Textura na varanda do 1610 na empena).						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Revisão de pintura e limpeza.						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							29/04/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		1		4
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	1	1	3	0	0	5
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 08 - Parado..						
	Fachada Frontal/ Jau 13 - Parado.						
	Fachada Frontal/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Revisão de pintura e limpeza.						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Montagem de aparalixo.						