RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515
Status: Em andamento
Mês base: Maio - Período 30/05 à 03/06/2022

Data	**30/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**0**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Limpeza com hidrojato)						
	Fachada Frontal/ Jau 20 - Aguardando liberação						
	Fachada Frontal/ Cobertura 1709 - Foram retirados os cabos e os contrapesos						
	Obs: Não há informações sobre a equipe, somente um total de 08.						

Data	**31/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**0**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 20 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Cobertura 1710 - Foram retirados os cabos de aço para o jau 18						
	Obs: Não há informações sobre a equipe, somente um total de 07.						

Data	**01/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**1**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 20 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Cobertura 1708 - Montagem do afastador para os jaus 21 e 22						
	Fachada Frontal/ Cobertura 1710 - Retirada do cabo de aço do jau 20						
	Obs: Não há informações sobre a equipe, somente um total de 08.						

Data							02/06/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		0		1		2
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	0	0	0	0	0
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC) - Foi dado continuidade na montagem do aparalixo e montagem do jau 21						
	Obs: Não há informações sobre a equipe, somente um total de 07.						
Data							03/06/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		0		1		2
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	1	8
Atividade bloco 2	Fachada Frontal (Térreo) - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (pilares e vigas) e motagem de andaimes						