RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio - Período 13/06 à 17/06/2022						
Data	**13/06/2022**						
Tempo	**Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**0**		**0**		**1**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**7**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Obs: Foi realizada a costura das telas para os blocos 1 e 2(jau 22)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/Coluna B - Remontagem da rampa do aparalixo						
	Obs: Haviam mais 3 montadores da KS						
Data	**14/06/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**0**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**1**	**0**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Instalação de tela fachadeira)						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para o bloco 1						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/Coluna B - Continuação da remontagem da rampa do aparalixo (Foi remontado parcialemente, pois o projeto estava errado e a montagem também)						
	Obs: Haviam mais 3 montadores da KS						
Data	**15/06/2022**						
Tempo	**Nublado e com chuva a tarde**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**0**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**1**	**0**	**7**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Limpeza com hidrojateamento)						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para o bloco 1						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/Coluna B - Continuação da remontagem da rampa do aparalixo						

Data							16/06/2022
Tempo							
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	0		0		0		0
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	0	0	0	0	0
Atividade bloco 2	Não há atividade relatada no livro.						
Data							17/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	1	8
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Arremate do emboço)						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para o bloco 1						
	Fachada Frontal - Montagem de andaime e pintura do estacionamento						