RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Julho - Período 25/07 à 29/07/2022						
Data	**25/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
	Obs: Jau parado aguardadno retirada de vidro da unidade 1704						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Retirada de tela dos jaus						
Data	**26/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**3**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**1**	**1**	**4**	**0**	**4**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
	Fachada Frontal (estacionamento entre os blocos 2 e 3) - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de selador e textura no muro da rampa do bloco 3)						
	Obs: Foi retirado o vidro da unidade 1704 para o término da montagem do jau 26 (suíte)						
Data	**27/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (revisão de limpeza geral)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza com jato)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Término da montagem e instalação do cabo						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Serviço parado (aguardando liberação do fiscal)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Serviço parado (aguardando liberação do fiscal)						

Data							28/07/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		1		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	3	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Montado (aguardando definição do perfil para as juntas)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de selador)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Vistoria fotográfica e início de demolição						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Serviço parado (desmontado, aguardando liberação do fiscal para montagem em outra coluna)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Serviço parado (desmontado, aguardando liberação do fiscal para montagem em outra coluna)						
Data							29/07/2022
Tempo							Bom, mas com vento muito forte
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	0		0		0		0
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	1	1	4	1	3	10
Atividade bloco 2	Não houveram atividades nas fachadas (blocos 1 e 2), por razões da ventania.						
Atividade bloco 1							