RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515
Status: Em andamento
Mês base: Maio - Período 23/05 à 27/05/2022

Data	**23/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**0**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**2**	**2**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Aplicação de selador).						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foram retirados os cabos de aço, as cordas e os contrapesos (Cobertura 1709).						
Data	**24/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**5**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Aplicação de selador).						
	Fachada Frontal/ Jau 19 - Vistoria e registro fotográfico.						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi dado início a montagem do jau 20 para as varandas (Cobertura 1708 e 1709).						
Data	**25/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**0**		**0**		**0**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Atividade bloco 2	Não há nada relatado no livro						
Data	**26/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**0**		**0**		**0**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Atividade bloco 2	Não há nada relatado no livro						

Data							27/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	0	0	0	0	0
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 20 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Cobertura 1710 - Foram retirados os cabos e as cordas e desmontagem da torre						
	Obs: Não há informações sobre a equipe, somente um total de 09.						