RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515
Status: Em andamento
Mês base: Abril - Período 11/04 à 15/04/2022

Data	**11/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**0**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**1**	**0**	**5**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Vistoria e revisão de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 12 - Vistoria e fotografia.						
	Fachada Frontal/ Jau 15 - Vistoria e fotografia.						
	Apt 1709 - Revisão do afastador e cordas.						

Data	**12/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**0**		**2**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Retirado da fachada						
	Fachada Frontal/ Jau 12 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (tratamento de trincas).						
	Cobertura 1710 - Início da montagem do jau 16.						

Data	**13/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**2**		**2**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita/ Jau 14 - Instalação de plástico para proteção anti-manchas.						
	Fachada Lateral Direita/ Jau 15 - Instalação de plástico para proteção anti-manchas.						
	Fachada Frontal (Cobertura 1707) - Início da montagem da torre para o jau 08.						
	Fachada Frontal (Cobertura 1709) - Retirada e colocação de contrapeso para o jau 13.						

Data	14/04/2022						
Tempo	Chuva (manhã)/Bom(tarde)						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		2		4
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	3	1	0	5
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita/ Jau 14 - Foi dado continuidade na instalação de plástico para proteção anti-manchas.						
	Fachada Frontal Direita/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (tratamento de trincas).						
	Fachada Frontal (Cobertura 1707) - Foi dado continuidade na montagem da torre para o jau 08.						
	Fachada Frontal Direita (Cobertura 1710) - Término da montegem da torre e instalção dos cabos e cordas.						
Data	15/04/2022						
Tempo	Chuva (manhã)/Bom(tarde)						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	0		0		0		0
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	0	0	0	0	0
Atividade bloco 2	Não há atividade relatada no livro.						