RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio - Período 06/06 à 10/06/2022						
Data	**06/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1				**1**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**1**	**0**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dado o início da montagem						
	Fachada Posterior (PUC) - Transporte do jau para bloco 1						
	Obs: Foi feita a montagem do jau da FIXO e o desmonte do jau da METAX para entrega; Foi feito o descarregamento do aparalixo no bloco 2 para ser montado no bloco 1						
Data	**07/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**0**		**2**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**4**	**1**	**0**	**7**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 19 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Limpeza e revisão)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Cobertura 1708 - Montagem de cabo de aço para o jau 22						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Entrada principal - Foi dado o início da montagem do aparalixo						
	Obs: Haviam mais 5 montadores da KS						
Data	**08/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**0**		**2**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**1**	**0**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Lavagem com hidrojato)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade na instalação do cabo de aço						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Entrada principal - Foi dada continuidade da montagem do aparalixo						
	Obs: Haviam mais 5 montadores da KS						

Data							09/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		0		2		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	5	1	0	7
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Arremate de pintura)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dadinício na montagem do andaime						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Coluna B - Foi dada continuidade da montagem do aparalixo						
Data							10/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		0		0		1
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	1	1	5	1	0	8
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Arremate de emboço)						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para os blocos 1 e 2 (jau 22)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Coluna B - Foi dada continuidade da desmontagem do aparalixo						