RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Julho - Período 04/07 à 08/07/2022						
Data	**04/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**2**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura e revisão						
	Fachada Posterior (PUC)/ Térreo - Transporte de material do jau para térreo						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Foi iniciado os serviços de pintura (aplicação de selador e textura)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Foi iniciado os serviços de pintura (aplicação de selador e textura)						
Data	**05/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Limpeza e desmontagem)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Térreo - Transporte de material e instalação do cerquit						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Foi iniciado os serviços de pintura (Frente das vigas)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Foi iniciado os serviços de pintura (Frente das vigas)						
Data	**06/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**2**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Início da montagem (coluna 05)						
	Fachada Posterior (PUC) - Início da montagem do aparalixo para o jau 25 (coluna 04 - varanda)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Foi iniciado os serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Foi iniciado os serviços de pintura						

Data							07/07/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		1		4
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	0	6
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (registro fotográfico)						
	Fachada Posterior (PUC) - Continuação da montagem do aparalixo para o jau 25 (coluna 04 - varanda)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura						
Data							08/07/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	2	8
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aploicação de selador)						
	Fachada Posterior (PUC) - Término da montagem do aparalixo para o jau 25 (coluna 05 - varanda)						
	Fachada Posterior (PUC) - Início da montagem do aparalixo para o jau 26 (próximo a rampa)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (chapisco e viga superior)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (chapisco e viga superior)						