RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Setembro - Período 12/09 à 16/09/2022						
Data	**12/09/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de sanitizante)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Finalização dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 6 - Início dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						
	Fachada Frontal / Jau 7 - Instalação de tela fachadeira e plástico no gradil						
Data	**13/09/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Parado (funcionários trabalhando na montagem do barracão)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Aguardando retirada de vidro para montagem no apt 1701						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 6 - Início dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						
	Fachada Frontal / Jau 7 - Instalação de tela fachadeira e plástico no gradil						
	Obs: Foi feita a transferência do barracão do estacionamento do b3 para o do b5						
Data	**14/09/2022**						
Tempo	**Chuvoso pela manhã**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**3**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 6 - Início dos serviços de pintura (aplicação de selador)						
	Fachada Frontal / Jau 7 - Início dos serviços de pintura (aplicação de selador)						
	Obs: Continuação da transferência do barracão do estacionamento subsolo do b3 para o do b5						

Data							15/09/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	0		3		3		6
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	3	0	4	8
Atividade bloco 2	Por razões das fortes chuvas e dos ventos, não houve atividades nas fachadas						
Data							16/09/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	0		3		3		6
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	3	0	4	8
Atividade bloco 2	Por razões das fortes chuvas e dos ventos, não houve atividades na fachada						
Atividade bloco 1	Obs: Os colaboradores reslizaram a pintura dos pilares internos dos blocos 1 e 2.						