Grupamento Residencial Reserva do Parque					
Assunto:	Restauração das Fachadas dos 06 Blocos				
Endereço:	Avenida José de Alencar, 1515 - Curicica			**Prazo Previsto:**	20 meses
Status:	Atividades Extras				
Mês base:	nov/21				

Status de pagamento atividades extras					
Processo / Mapa	**Descrição**	**Data**	**Valor aprovado**	**Valor pago**	**Saldo**
1°	1 - IBRATIN NF 190881 - TINTAS REFORMA_compressed	12/11/2021	R$ 136.079,18	R$ 136.079,18	R$ 0,00
2°	2 - J. E. OLIVEIRA TRANSPORTES NF 33081 FRETE TINTAS 1A PARTE_compressed	26/01/2022	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00
3°	3 - J. E. OLIVEIRA TRANSPORTES NF 33124 FRETE TINTAS 2A PARTE_compressed	31/01/2022	R$ 3.580,00	R$ 3.580,00	R$ 0,00
4°	4 - KRAFT NF 17 - CERTIF. ANCORAGEM 1A PARCELA_compressed	04/04/2022	R$ 9.000,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00
	4 - KRAFT NF 21 - CERTIF. ANCORAGEM 2A PARCELA_compressed			R$ 4.500,00	
5°	5 - CALDAS NF 312 - TESTE PERCUSSÃO FACHADA - 1A PARCELA_compressed	09/05/2022	R$ 115.000,00	R$ 42.500,00	R$ 9.817,11
	5 - CALDAS NF 313 - TESTE PERCUSSÃO FACHADA - 2A PARCELA_compressed			R$ 30.000,00	
	5 - CALDAS NF 317 - CALDAS TESTE PERCUSSÃO 3 PARCELA			R$ 32.682,89	
6°	6 - FALCON NF 2 - RET. VIDRO GUARDA CORPO_compressed	10/05/2022	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 0,00
7°	7 - FATURA 2334 - APPORT - LOCAÇÃO DE APARALIXO OBRA FACHADA	30/05/2022	R$ 6.400,00	R$ 6.346,82	R$ 53,18
8°	8 - J. R. SEQUEIRA TRANSPORTES -NF 81 FRETE APARALIXO - 1A PARC ENTREGA_comp...	30/05/2022	R$ 1.600,00	R$ 800,00	R$ 800,00
9°	9 - J. R. SEQUEIRA TRANSPORTES -NF 82 FRETE APARALIXO - 2A PARC ENTREGA_	01/06/2022	R$ 1.600,00	R$ 800,00	R$ 800,00
Total			**R$ 276.719,18**	**R$ 265.248,89**	**R$ 11.470,29**

Valor total aprovado	**R$ 276.719,18**
Valor pago	**R$ 265.248,89**
Saldo	**R$ 11.470,29**