Portal de Defesa Médica

Considerações
Plataforma Online multi serviços
O sistema terá licenças por usuário
Problemas padrões de conversações com operadora de saúde e médico
Problemas entre médico e hospital

Documentação a desenvolver

- Glosa (segundo) - 32h
- Reembolsos (terceiro) -32h
- Modelo de contratos (quarto) - preciso entender se será necessário e do que se trata/ Se sim 32h
- Termos de consentimento (quinto) - 24h
- Administrar cadastros - 32h
- Cadastro de template por módulo - preciso entender se será necessário e do que se trata/ Se sim 32h
- Auxílio paciente - preciso entender qual o processo para passar as horas
- Judicialização de um processo - preciso entender qual o processo para passar as horas
- Equiparação hospitalar - preciso entender qual o processo para passar as horas
- Dashboard - 40h
- Unicred - preciso entender qual o processo para passar as horas
- XP Investimento - preciso entender qual o processo para passar as horas
- API com CRM Bertol - 12h
- Assinatura digital - 32h

Documentação desenvolvidas

- Acesso ao sistema login - 16h
- Cadastro de Administrador médico - 32h
- Solicita cadastro de novo usuário - 32h
- Cadastro de assessor/pacientes - 32h
- Cadastro de hospital clínica - 32h
- Abuso operadora - 32h

Propostas de reunião de requisitos

Para esse projeto, foi planejado o seguinte cronograma de reuniões.

- Separa o sistema em módulos
- Reunião de 4 horas para levantamento de requisitos
- 12 horas para elaboração da documentação de história de usuários
- Reunião de 4 horas para refinamento dos requisitos
- 12 horas para refatorar documentação

- Envia documento para aprovação do cliente