Portal de Defesa Médica

Considerações
Plataforma Online multi serviços
O sistema terá licenças por usuário
Problemas padrões de conversações com operadora de saúde e médico
Problemas entre médico e hospital

Documentação a desenvolver

- Modelo de contratos
- Reembolsos
- Administrar cadastros
- Cadastro de template por módulo
- Auxílio paciente
- Judicialização de um processo
- Equiparação hospitalar
- Dashboard
- LGPD
- Unicred
- XP Investimento
- API com CRM Bertol
- Assinatura digital

Documentação desenvolvidas

- Acesso ao sistema login - 16h
- Cadastro de Administrador médico - 32h
- Solicita cadastro de novo usuário - 32h
- Cadastro de assessor/pacientes - 32h
- Cadastro de hospital clínica - 32h
- Pedido de procedimento* - 32 - entrega 12/01
- Abuso operadora - 32 - entrega 12/01
- Glosa - 32 - entrega 12/01
- Termos de consentimento - 32 - entrega 12/01

Propostas de reunião de requisitos

Para esse projeto, foi planejado o seguinte cronograma de reuniões.

- Separa o sistema em módulos
- Reunião de 4 horas para levantamento de requisitos
- 12 horas para elaboração da documentação de história de usuários
- Reunião de 4 horas para refinamento dos requisitos
- 12 horas para refatorar documentação
- Envia documento para aprovação do cliente