RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515
Status: Em andamento
Mês base: Maio - Período 16/05 à 20/05/2022

Data	**16/05/2022**						
Tempo	**Nublado (com chuva)**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**0**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**2**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 09 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Colocação de borracha de dreno).						
	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Início do emboço de viga).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Limpeza com jato de presão).						
	Fachada Frontal/ Térreo - Foi iniciada a desmontagem do aparalixo.						
Data	**17/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**1**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**1**	**2**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Início do emboço de viga).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Aplicação de selador nos arremates).						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi dado continuidade no retirada de cabo de aço e desmontagem das torres (Cobertura 1707).						
	Fachada Posterior (PUC) - Foi iniciada a montagem de andaime no aparalixo.						
Data	**18/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**0**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**1**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Aplicação de selador e textura na viga).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na desmontagem das torres (Cobertura 1707).						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi dado início a montagem das torres (Cobertura 1710).						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Tratamento de trincas).						

Data							19/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		1		4
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	5	1	0	7
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 10 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Viga).						
	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi dado início a montagem do jau 19 (Cobertura 1710).						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Tratamento de trincas).						
Data							20/05/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		1		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	2	9
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 16 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Arremates).						
	Fachada Frontal/ Jau 18 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (Arremate de trincas).						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi dado início na retirada dos cabos de aço (Cobertura 1707).						
	Fachada Frontal e Lateral direita - Foi finalizado a montagem do jau 19 (Cobertura 1710).						
	Fachada Posterior (PUC) - Foi iniciada a montagem do aparalixo.						