RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio - Período 20/06 à 24/06/2022						
Data	**20/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**0**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para o bloco 1						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/Coluna B - Continuação da montagem da rampa do aparalixo						
	Obs: Haviam mais 5 montadores da KS						
Data	**21/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**0**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Meio pintor**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**1**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (instalação de dreno danificado e emboço)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (demolição do emboço da viga do apt 1708)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/Coluna B - Término da remontagem da rampa do aparalixo						
	Obs: Haviam mais 2 montadores da KS						
Data	**22/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**1**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**2**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (aplicação de selador e textura)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (emboço da viga do apt 1708)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Térreo - Transporte de material e aplicação de argamassa para arremate das rampas.						
	Fachada Posterior (PUC)/ Cobertura 1706 - Instalação de afastador.						

Data							23/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		0		2
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	3	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (aplicação de selador e textura).						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (emboço).						
	Fachada Frontal - Foi dada continuidade no serviço de pintura (aplicação de argamassa AC-III).						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para o bloco 1.						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Instalação de plástico no aparalixo.						
Data							24/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		0		2
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	2	8
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Arremate de pintura)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Aplicalção de selador e textura na viga do apt 1708)						
	Fachada Frontal - Foi dada continuidade no serviço de pintura na rampa (aplicação de selador e textura).						
	Obs: Foi continuada a costura da tela para o bloco 1.						