RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio - Período 27/06 à 01/07/2022						
Data	**27/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**0**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**2**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Limpeza e retirada da tela)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Pintura de viga, limpeza e retirada da tela)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Instalação de tela fachadeira)						
	Fachada Frontal - Foi dada continuidade no serviço de pintura da rampa						
Data	**28/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**1**	**1**	**4**	**1**	**3**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 21 - Foi iniciada a retirada do jau						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Foi iniciada a retirada do jau						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Limpeza com hidrojateamento)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Substituição do motor do jau (esquerdo) da Jirau						
	Fachada Frontal - Foi iniciada a instalação da tela fachadeira						
Data	**29/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**0**		**1**		**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 22 - Desmontagem para jau 24						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Início do arremate)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Foi continuada a costura da tela para o bloco 1 e instalação do cerquit						

Data							30/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		0		1		2
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	1	0	1	4	1	4	11
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Início do arremate)						
	Fachada Posterior (PUC) - Desmontagem do aparalixo						
	Fachada Frontal - Foi dada continuidade no serviço de pintura da rampa						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Foi dada continuidade no serviço de pintura da rampa (Retirada de reboco)						
	Obs: Foi realizado o transporte de materiais excedentes para o barracão						
Data							01/07/2022
Tempo							Nublado
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		0		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	4	11
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 23 - Foi dada continuidade no serviço de pintura						
	Fachada Posterior - Foi dada continuidade no serviço de pintura, retirada de cerquit e limpeza						
Atividade bloco1	Fachada Frontal - Foi dada continuidade no serviço de pintura (Limpeza com hidrojateamento)						