RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Agosto - Período 08/08 à 12/08/2022						
Data	**08/08/2022**						
Tempo	**Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**7**
Atividade bloco 2	Por razões das fortes chuvas, não houve atividade nas fachadas						
Atividade bloco 1							
Data	**09/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**6**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza geral da fachada)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de fundo preparador e limpeza com hidrojato)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza com hidrojato)						
Data	**10/08/2022**						
Tempo	**Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**4**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**1**	**3**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Cobertura - Transporte dos contrapesos para o subsolo						
Atividade bloco 1	Por razões das fortes chuvas e dos ventos, não houve atividade nas fachadas						
Data	**11/08/2022**						
Tempo							
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**4**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**3**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Por razões das fortes chuvas e dos ventos, não houve atividade nas fachadas						
Atividade bloco 1							

Data							12/08/2022
Tempo							Nublado e com chuva
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		0		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	1	1	3	1	3	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza geral da fachada)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						