RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Setembro - Período 05/09 à 09/09/2022						
Data	**05/09/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**3**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**3**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Continuação dos serviços de pintura (colocação de contrapeso e montagem de aparalixo)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de seladora)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal (Apt 1704) - Montagem de andaime						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura						
Data	**06/09/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**1**	**4**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Continuação dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de textura)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal (Térreo) - Término da montagem do aparalixo						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura						
Data	**07/09/2022**						
Tempo							
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**3**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Atividade bloco 2	Não há atividade relatada no livro. (feriado)						

Data							08/09/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	3	0	3	7
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Continuação dos serviços de pintura (início da recuperação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (revisão de limpeza)						
	Fachada Frontal / Jau 6 - Início da montagem de jau						
	Fachada Frontal / Jau 7 - Início da montagem de jau						

Data							09/09/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	3	1	4	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 28 - Continuação dos serviços de pintura (continuação da recuperação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Finalização dos serviços de pintura (revisão de limpeza)						
	Fachada Posterior (PUC) - Transporte de andaime para o térreo						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 5 - Finalização dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 6 - Início da montagem de jau						
	Fachada Frontal / Jau 7 - Continuação dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						