Relatório de Medição
(001/2020)

Tendo como referência o contrato nº 082/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina e A IORSEC Consultoria em Segurança Ltda., de acordo com a Inexigibilidade nº 049/2019, processo nº SEA 12318/2019, bem como, a Ordem de Serviços 001/2019/ SEA, apresentamos o presente relatório de medição.

Serviços realizados ao longo dos últimos 30 dias do contrato:

Atividade	Desempenho	Valor
Licenciamento de SaaS e suporte técnico	Mês 03 de 15	R$ 35.000,00
	Total a ser pago	R$ 35.000,00

Ao longo dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, realizamos as correções e customizações solicitadas pela gestão do contrato com vistas ao mapeamento de processos, funcionalidades, parametrizações e visualizações de resultados. Neste sentido, consideramos como 90% (noventa por cento) concluso o primeiro bloco de serviços contratados, ou seja, ***a instalação do projeto, mapeamento de processos / demandas e customização inicial da plataforma e visualizações (200 horas de trabalho, concentradas nos primeiros 30 dias)***.

Cabe destacar que a entrega inicial foi executada no prazo previsto, sendo utilizados os 30 dias subsequentes para as correções e atendimentos de solicitações de customização. Cabe, ainda, destacar que restam duas atividades específicas a serem realizadas pela IORSEC no escopo do referido bloco de serviços contratados, a saber: 1. Integração da plataforma ao sistema de gerenciamento de tarefas do Governo do Estado de SC; e 2. Integração da plataforma ao sistema de gerenciamento de projetos do Governo do Estado de SC.

Em ambos os casos suas conclusões estão condicionadas a entregas técnicas da gestão do contrato à IORSEC.

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2020.

DocuSigned by:
Izaias Otacilio da Rosa
B8B3CD484941496...

Izaias Otacilio da Rosa

IORSEC Consultoria em Segurança Ltda.